

Aktionsplan der LAG Rhön-Grabfeld e. V.												
Stand: 17.03.2017												
		Jahr 2016				Jahr 2017				Status / Zielerreichung	Bemerkungen	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement	Fortschreibung des Aktionsplans LES	kontinuierlich				kontinuierlich				10.05.2016 15.03.2017	Aktualisierung laufend; Annahme sowie Fortschreibung per Beschluss jeweils zu Jahresbeginn in MV	
	Mitgliederversammlung der LAG mit Sachstandsbericht									10.05.2016 15.03.2017	im Kloster Wechterswinkel, in der Umweltbildungsstätte mit Wahlen des Vorstands und LeA	
	Sitzung Lenkungsausschuss + Beirat der LAG mit Sachstandsbericht		06.04.2016	27.07.2016	22.11.2016	09.02.2017					nächster Termin: 29.11.2017	
	Jour fixe LAG/IRE/ILE										11.05.2016	Koordinierung über RM; nächster Termin: Frühjahr 2017
	Betreuung von Projektgruppen	kontinuierlich				kontinuierlich					Fr. Schneider steht im ständigen Kontakt mit Projekträgern/-gruppen	
Qualitätsmanagement	Monitoring Umsetzung LES nach Finanzplan und Handlungszielen									15.03.2017 09.02.2017	Vorstellung in Mitgliederversammlung Vorstellung in LeA-Sitzung	
	Monitoring Umsetzung LES Zielkontrolle von Projekten											
	Evaluiierungsbefragung											
	Qualifizierung/Workshops für Akteure										2016 - Vortrag zum Vereinsrecht insb. für Sportvereine; 2017 - weitere Vorträge zum Vereinsrecht geplant	
	Fortbildung LAG-Management (z.B. DVS-Fachveranstaltungen)	mind. 1 pro Jahr, abh. vom Veranstaltungsangebot				mind. 1 pro Jahr, abh. vom Veranstaltungsangebot					Frau Schneider, Frau Dörr, Frau Leutbecher - Teilnahme BVS, DVS (u. a. Vergaberechtschulung, ...)	
Öffentlichkeitsarbeit	Presstertine zu Projekten und/oder Veranstaltungen					mind. 2 pro Jahr					Übergabe LEADER-Förderbescheid "Apiartherapiezentrum" sowie "Rhönmuseum"; Veröffentlichung des Projektes auf der Homepage des StMELF "Apiartherapiezentrum Rhön-Grabfeld"; gemeinsamer Presstertin mit LAG KG "Mountainbikeregion Rhön";	
	Homepage LAG www.lag-rhoen-grabfeld.de	kontinuierlich				kontinuierlich					Aktualisierung kontinuierlich	
	Projektbereitung										im Wechsel mit Regionalkonferenz; nächster Termin: 2019	
	Regionalkonferenz										im Wechsel mit Projektbereitung ; nächster Termin: 12.07.2017	
	Projektausstellung										gehört zu Regionalkonferenz	
	Herausgabe Printprodukte										begleitende Broschüre zur Projektbereitung	
Management Projektumsetzung	EZ 1 Startprojekt Apiartherapiezentrum im Bienenzentrum Bad Königshofen und Umgebung	Umsetzung				Umsetzung	Eröffnung			04.05.2016	Projektbewilligung; Bauarbeiten laufen	
	Startprojekt Rhön-Museum Fladungen	Umsetzung				Umsetzung				24.05.2016	Projektbewilligung; Eröffnung voraussichtlich Frühjahr 2018	
	Fußball-Förderzentrum Rhön-Grabfeld	Vorbereitung				Antrag	Umsetzung	Eröffnung		09.02.2017	Vorstellung Sitzungen LeA (23.11.2015 u. 06.04.2016); Zustimmung zum Projekt durch LeA am 09.02.2017	
	Kooperation Mountainbike-Konzept bayer. Rhön	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Zwischen-ergebnis	Umsetzung				30.05.2016	Projektbewilligung; 1. Treffen der Projektgruppe Rhön-Grabfeld im Februar 2017	
	IRE-Projekte Landschaftssee, Lichtenburg Ostheim										kein StBauf; Thema aus Kostengründen derzeit nicht realisierbar; Aufnahme im ILEK geplant	
	IRE-Projekt Lebendiges archäologisches Depot Bad Königshofen	Umsetzung				Umsetzung					bay. Städtebauförderprogramm; Bewilligung Ende 2015	
	IRE-Projekte Museales Zentraldepot Rhön-Grabfeld im Hainbergareal Mellrichstadt										nicht förderfähig über EFRE, da für ges. Ukr. Rhön-Grabfeld	
	IRE-Projekt Schloss Sulzfeld	Vorbereitung				Vorbereitung, Antrag, Umsetzung					Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", evtl. LEADER	
	Kooperation Benchmarking Radwanderwege Unterfranken			Vorbereitung	Antrag	Umsetzung				09.02.2017	Koordination läuft über LAG Haßfurt; Zustimmung zum Projekt für LAG Rhön-Grabfeld durch LeA am 09.02.2017	
	Kooperation Fastnachtakademie Franken			Vorbereitung	Antrag	Umsetzung				22.11.2016	Koordination über LAG Z.I.E.L. (Kitzingen); Zustimmung zur Kooperation und zum Projekt für LAG Rhön-Grabfeld durch LeA am 22.11.2016	
	EZ 2 IRE-Projekt/Startprojekt Schranne³ - Zentrum Jugend, Kultur, Bildung Bad KÖN	Vorbereitung				Vorbereitung, Antrag, Umsetzung					konzeptionelle Planungen laufen; EFRE beantragt	
	Kooperation Inklusion durch Sport (Strahlungen)	Vorbereitung				Vorbereitung	Antrag	Umsetzung		22.11.2016 30.12.2016	Kooperationsprojekt mit LAG Bad Kissingen; Beschlussfassung zur Kooperation und ggf. Genehmigung UV am 22.11.2016; Zustimmung zum Projekt im Rahmen des UV am 30.12.2016	
	IRE-Projekte Schneidmühle Bischofsheim										Projekt wird nicht weiterverfolgt; Objekt wurde abgerissen	
	IRE-Projekt Braunsühle Bischofsheim	Umsetzung				Umsetzung					bay. Städtebauförderprogramm; Bewilligung vom 9.12.2015; geplante Fertigstellung Dezember 2017; vrstl. verzögert sich die Fertigstellung um 1 Jahr	
	IRE-Projekt Gewerbebrache Salz	Vorbereitung				Vorbereitung					Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"	
	EZ 3 Startprojekt/Internetgestützte Fachkräftesicherung Rhön-Grabfeld	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung, Umsetzung	Umsetzung					01.09.2016	Projektbewilligung; Auftragsvergabe an EVOWORKX GmbH erfolgt	
	EZ 4 Startprojekt „Image +“ - Für bessere Vermarktung regionaler Produkte aus den Biosphärenreservaten Rhön und Spreewald											Koordination läuft über LAG Bad Kissingen; keine Aktivitäten mehr vorgesehen
	IRE-Projekt Hochwasserschutz Reichenbach/Burglauer	Umsetzung				Umsetzung					Umsetzung über bay. Städtebauförderprogramm	
IRE-Projekt Umweltbegegnungszentrum Elstalhalle Oberelsbach	Vorbereitung				Vorbereitung					Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", vorab ISEK		
Neuausrichtung des Badesees Irmelshausen - Teilprojekt 1		Vorbereitung			Antrag	Umsetzung			06.04.2016 22.11.2016	Vorstellung Sitzungen LeA Zustimmung zum Projekt der LAG Rhön-Grabfeld am 22.11.2016		
Neuausrichtung des Badesees Irmelshausen - Teilprojekt 2 Versorgungsstation Badesees Irmelshausen		Vorbereitung			Antrag	Umsetzung			06.04.2016 22.11.2016	Vorstellung Sitzungen LeA Zustimmung zum Projekt der LAG Rhön-Grabfeld am 22.11.2016		
Kooperations / Netzwerkmanagement	Jour fixe RM LK Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld									09.03.2016	eingestellt (ab 08.2016)	
	Jour fixe LAGen Unterfranken	04.02.2016				02.02.2017					Koordinierung / Einladung über LEADER-Koordinator Hr. Fuchs	
	Jour fixe LAGen/RAGen Rhön (Bayern/Hessen/Thüringen)		22.06.2016		14.10.2016	31.01.2017					nächster Termin: 25.04.2017 (Fulda)	
	Koordinierungstreffen zu Kooperationen mit anderen LAGen										LAG Bad Kissingen; LAG Haßberge; LAG Z.I.E.L. (Kitzingen)	
	Austausch / Kooperation mit der DVS	kontinuierlich				kontinuierlich					kontinuierlich; Teilnahme an Schulungen	

Status:

Ziel erreicht
in Bearbeitung
kein Aktivität
geplant

