

Aktionsplan der LAG Rhön-Grabfeld e. V.												
Stand: 02.03.2018		Jahr 2017				Jahr 2018				Status / Zielerreichung	Bemerkungen	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement	Fortschreibung des Aktionsplans LES	kontinuierlich				kontinuierlich					Aktualisierung laufend; Annahme sowie Fortschreibung per Beschluss jeweils zu Jahresbeginn in MV	
	Mitgliederversammlung der LAG mit Sachstandsbericht	29.03.2017				06.03.2018						
	Sitzung Lenkungsausschuss + Beirat der LAG mit Sachstandsbericht	09.02.2017			29.11.2017	20.02.2018						
	Betreuung von Projektgruppen	kontinuierlich				kontinuierlich					Management steht im ständigen Kontakt mit Projektträgern/-gruppen	
Qualitätsmanagement	Monitoring Umsetzung LES nach Finanzplan und Handlungszielen										Vorstellung in Mitgliederversammlung; Vorstellung in LeA-Sitzung	
	Monitoring Umsetzung LES Zielkontrolle von Projekten										vorgesehen 2019 (aktuell keine abgeschlossenen Projekte)	
	Evaluierungsbefragung										Befragung Lenkungsausschussmitglieder und Beirat	
	Qualifizierung/Workshops für Akteure										2016 - Vortrag zum Vereinsrecht insb. für Sportvereine; 2017 - Pause; 2018 - Vortragsreihe über KOBE (Ehrenamtliche im Fokus; Aufaktveranstaltung am 26.04.2018)	
	Fortbildung LAG-Management (z.B. DVS-Fachveranstaltungen)	mind. 1 pro Jahr, abh. vom Veranstaltungsangebot				mind. 1 pro Jahr, abh. vom Veranstaltungsangebot					Frau Schneider, Frau Dörr, Frau Leutbecher - Teilnahme BVS, DVS (u. a. Vergaberschulung, ...)	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit zu Projekten und/oder Veranstaltungen					mind. 2 pro Jahr					2017 - Presstertime Offizielle Übergabe des Förderbescheides mit Spatenstich zum Projekt "Fußballförderzentrum Rhön-Grabfeld"; Presstertime Offizielle Übergabe des Förderbescheides zum Projekt "Landkreisübergreifende Inklusion durch Sport am Standort Strahlungen"; Presstertime anl. Erhöhung des LEADER-Budgets; Pressearbeit im Rahmen der Kleinprojektförderung	
	Homepage LAG www.lag-rhoen-grabfeld.de	kontinuierlich				kontinuierlich					Aktualisierung kontinuierlich	
	Projektbereisung										im 2jährigen Wechsel mit Regionalkonferenz; nächster Termin: 2019	
	Regionalkonferenz			12.07.2017							im 2jährigen Wechsel mit Projektbereisung	
	Projektausstellung										gehört zu Regionalkonferenz (i.d.R. bei Regionalkonferenz am Ende der Förderperiode)	
	Herausgabe Printprodukte										begleitende Broschüre zur Projektbereisung	
Management Projektumsetzung	EZ 1 Startprojekt Apiartherapiezentrum im Bienenzentrum Bad Königshofen und Umgebung	Umsetzung	Eröffnung	Umsetzung		Umsetzung						
	Startprojekt Rhön-Museum Fladungen	Umsetzung				Umsetzung					Eröffnung verschiebt sich nach hinten	
	Fußball-Förderzentrum Rhön-Grabfeld	Vorbereitung			Bewilligung v. 07.09.2017	Umsetzung	Eröffnung					
	Kooperation Mountainbike-Konzept bayer. Rhön	Umsetzung				Umsetzung						
	IRE-Projekte Landschaftssee, Lichtenburg Ostheim										kein StBauf; Thema aus Kostengründen derzeit nicht realisierbar; Aufnahme im ILEK geplant	
	IRE-Projekt Lebendiges archäologisches Depot Bad Königshofen	Umsetzung				Umsetzung					bay. Städtebauförderprogramm; Bewilligung Ende 2015	
	IRE-Projekte Museales Zentraldepot Rhön-Grabfeld im Hainbergareal Mellrichstadt										nicht förderfähig über EFRE, da für ges. Lkr. Rhön-Grabfeld	
	IRE-Projekt Schloss Sulzfeld	Vorbereitung, Antrag, Umsetzung				Vorbereitung, Antrag, Umsetzung					Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", evtl. in Kombination LEADER geplanter Ablauf: 1. Machbarkeitsstudie "Schloss Sulzfeld" (gefördert in o.g. Förderprogramm; äuft derzeit; Abschluss vorauss. Mitte 2018) 2. Architektenwettbewerb: voraussichtl. Schloss, Schlossgarten, Dorfplatz 3. Umsetzung	
	Kooperation Benchmarking Radwanderwege Unterfranken	Vorbereitung		Bewilligung v. 02.08.2017	Umsetzung	Umsetzung					Koordination läuft über LAG Haßfurt	
	Kooperation Fastnachtakademie Franken	Vorbereitung		Bewilligung v. 03.08.2017	Umsetzung	Umsetzung					Koordination läuft über LAG Z.I.E.L. Kitzingen	
	Mountainbikeparcours Rappershausen - das andere Freizeitangebot zwischen Rhön und Grabfeld				Vorbereitung	Vorbereitung, Antrag, Umsetzung					1. Vorstellung des Projektes im LeA am 29.11.2017; Beschlussfassung zum Projekt im LeA vom 20.02.2018	
	EZ 2 IRE-Projekt Schranne	Vorbereitung und Umsetzung				Umsetzung					Mehrkosten angemeldet aber noch nicht eingereicht - Bewilligung voraussichtlich März/April 2018	
	Startprojekt Schranne ³ - Zentrum Jugend, Kultur, Bildung Bad KÖN; jetzt: Treffpunkt Grabfeld (Schwerpunkt EZ 1)	Vorbereitung				Antrag	Umsetzung					Zustimmung zum Projekt durch der LAG Rhön-Grabfeld in der Sitzung vom 29.11.2017; Antragserarbeitung läuft
	Kooperation Inklusion durch Sport (Strahlungen)	Vorbereitung		Bewilligung v. 18.09.2017	Umsetzung	Umsetzung					Kooperationsprojekt mit LAG Bad Kissingen; Federführung LAG Rhön-Grabfeld	
	IRE-Projekte Schneidmühle Bischofsheim										Projekt wird nicht weiterverfolgt; Objekt wurde abgerissen	
	IRE-Projekt Braunmühle Bischofsheim	Umsetzung				Umsetzung					bay. Städtebauförderprogramm Sonderprogramm Gewerbebrachen; Bewilligung vom 9.12.2015; geplante Fertigstellung Dezember 2017; vrstl. verzögert sich die Fertigstellung um mind. 1 Jahr	
	IRE-Projekt Gewerbebrache Salz	Vorbereitung				Vorbereitung					bay. Städtebauförderprogramm Sonderprogramm Gewerbebrachen: 1. Architektenwerkstatt 2016 2. Rückbau Gewerbebrache 2016/2017 3. Städtebaulicher Rahmenplan 2017/2018	
	EZ 3 Startprojekt/Internetgestützte Fachkräftesicherung Rhön-Grabfeld	Umsetzung				Umsetzung						
	EZ 4 Startprojekt „Image +“ - Für bessere Vermarktung regionaler Produkte aus den Biosphärenreservaten Rhön und Spreewald										Koordination läuft über LAG Bad Kissingen; keine Aktivitäten mehr vorgesehen	
	IRE-Projekt Hochwasserschutz Reichenbach/Burglauer	Umsetzung				Umsetzung					Umsetzung über Bund-Länder-Programm "Stadtumbau West"; abgeschlossen 2020 (da Endtermin Hochwasserförderung); ISEK Burglauer derzeit in Umsetzung	
IRE-Projekt Umweltbegegnungszentrum Elsthalhalle Oberelsbach	Vorbereitung				Vorbereitung					Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", vorab ISEK und Architektenwettbewerb		
Neuausrichtung des Badesees Irmelshausen - Teilprojekt 1 Freizeitanlage Badesees Irmelshausen	Vorbereitung		Bewilligung v. 03.08.2017	Umsetzung	Umsetzung							
Neuausrichtung des Badesees Irmelshausen - Teilprojekt 2 Versorgungsstation Badesees Irmelshausen	Vorbereitung		Bewilligung v. 07.08.2017	Umsetzung	Umsetzung							
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Jour fixe RM LK Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld										eingestellt (ab 08.2016)	
	Jour fixe LAGen Unterfranken	02.02.2017	29.06.2017								Koordinierung / Einladung über LEADER-Koordinator Hr. Fuchs	
	Jour fixe LAG/IRE/ILE				26.10.2017						Koordinierung über RM; nächster Termin: Frühjahr 2018	
	Jour fixe LAGen/RAGen Rhön (Bayern/Hessen/Thüringen)	31.01.2017	25.04.2017									
	Koordinationstreffen zu Kooperationen mit anderen LAGen										LAG Bad Kissingen; LAG Haßberge; LAG Z.I.E.L. (Kitzingen)	
	Austausch / Kooperation mit der DVS	kontinuierlich				kontinuierlich					kontinuierlich; Teilnahme an Schulungen	

Status:

Ziel erreicht
in Bearbeitung
kein Aktivität
geplant

