

Aktionsplan der LAG Rhön-Grabfeld e. V. Stand: 10.05.2016		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Status / Zielerreichung	Bemerkungen	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement	Fortschreibung des Aktionsplans LES	kontinuierlich												10.05.2016	Aktualisierung laufend; Annahme sowie Fortschreibung per Beschluss jeweils zu Jahresbeginn in MV	
	Mitgliederversammlung der LAG mit Sachstandsbericht													22.04.2015	Kloster Wechterswinkel (anwesend: 43 Personen)	
	Sitzung Lenkungsausschuss + Beirat der LAG mit Sachstandsbericht													10.05.2016	Kloster Wechterswinkel (anwesend: xx Personen)	
	Jour fixe LAG/IRE/ILE													09.06.2015	nächste Termine: 27.07.2016 und 22.11.2016	
	Betreuung von Projektgruppen	kontinuierlich												23.11.2015	Koordinierung über RM; nächster Termin: 11.05.2016	
Qualitätsmanagement	Monitoring Umsetzung LES nach Finanzplan und Handlungszielen													10.05.2016	Vorstellung in Mitgliederversammlung	
	Monitoring Umsetzung LES Zielkontrolle von Projekten													27.07.2016	Vorstellung in LeA-Sitzung	
	Evaluierungsbefragung													23.11.2015	Vorstellung in LeA-Sitzung	
	Qualifizierung/Workshops für Akteure														Fragebogen zur Projektbereisung	
	Fortbildung LAG-Management (z.B. DVS-Fachveranstaltungen)					mind. 1 pro Jahr, abh. vom Veranstaltungsangebot				mind. 1 pro Jahr, abh. vom Veranstaltungsangebot					in Planung: Juli 2016 - Treffen Vereinsabstimmung Frau Schneider - Teilnahme BVS Frau Schneider, Frau Dörr - Teilnahme DVS	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressetermine zu Projekten und/oder Veranstaltungen	mind. 2 pro Jahr								mind. 2 pro Jahr					Info bzgl. Anerkennung LEADER; Vorstellung neues LAG-Management; Hinweis zur LAG-MV; Projektbereisung; Vorstellung Ökomodellregion und MoVo; "Wir sind Rhöner Bier" (Eröffnung Bierradweg, Närrische Bierprobe)	
	Homepage LAG www.lag-rhoen-grabfeld.de	kontinuierlich													Aktualisierung kontinuierlich	
	Projektbereisung													21. / 22.07.2015	in den LAG-Gebieten Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen	
	Regionalkonferenz														im Wechsel mit Projektbereisung (2017)	
	Projektausstellung														gehört zu Regionalkonferenz	
Herausgabe Printprodukte														begleitende Broschüre zur Projektbereisung		
Management Projektumsetzung	EZ 1 Startprojekt Apiartherapiezentrum im Bienenzentrum Bad Königshofen und Umgebung	Vorbereitung		Antrag	Umsetzung				Umsetzung	Eröffnung				16.12.2015	Antrag eingereicht	
	Startprojekt Rhön-Museum Fladungen	Vorbereitung		Antrag	Umsetzung				Umsetzung					10.11.2015	Antrag eingereicht	
	Biergarten "Wir sind Rhöner Bier!" Ostheim	Vorbereitung				Vorbereitung				Antrag, Umsetzung	Eröffnung			09.06.2015	Vorstellung Sitzung LeA; konzeptionelle Planungen laufen	
	Fußball-Förderzentrum Rhön-Grabfeld	Vorbereitung				Antrag, Umsetzung				Umsetzung	Eröffnung			23.11.2015	Vorstellung Sitzungen LeA	
	Kooperation Mountainbike-Konzept bayer. Rhön	Vorbereitung		Antrag	Umsetzung				Vorstellung Ergebnis					06.04.2016		
	IRE-Projekte Landschaftssee, Lichtenburg Ostheim														xx.03.2016	Antrag eingereicht
	IRE-Projekt Lebendiges archäologisches Depot Bad Königshofen															kein StBauf Thema; aus Kostengründen derzeit nicht realisierbar
	IRE-Projekte Museales Zentraldepot Rhön-Grabfeld im Hainbergareal Mellrichstadt															bay. Städtebauförderprogramm
	IRE-Projekt Schloss Sulzfeld	Vorbereitung				Vorbereitung				Vorbereitung, Antrag, Umsetzung					nicht förderfähig über EFRE, da für ges. Lkr. Rhön-Grabfeld	
	EZ 2 IRE-Projekt/Startprojekt Schranne ³ - Zentrum Jugend, Kultur, Bildung Bad KÖN	Vorbereitung				Vorbereitung				Vorbereitung, Antrag, Umsetzung					Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", evtl. LEADER	
	Inklusion im Dorf - Sport für alle in Strahlungen	Vorbereitung				Vorbereitung				Vorbereitung, Antrag, Umsetzung					konzeptionelle Planungen laufen	
	IRE-Projekte Schneidmühle Bischofsheim															konzeptionelle Planungen laufen
	IRE-Projekt Braunsühle Bischofsheim															Projekt wird nicht weiterverfolgt
	IRE-Projekt Gewerbebrache Salz															bay. Städtebauförderprogramm
	EZ 3 Startprojekt/Kooperation Willkommensportal Rhön-Grabfeld - Bad Kissingen	Vorbereitung		Vorbereitung, Antrag				Umsetzung							keine Kooperation aufgrund unterschiedlicher Internetsysteme; Neukonzeption läuft; Arbeitstitel: Leben und Arbeiten in Rhön-Grabfeld - internetgestützte Fachkräftesicherung	
EZ 4 Startprojekt „Image +“ - Für bessere Vermarktung regionaler Produkte aus den Biosphärenreservaten Rhön und Spreewald	Vorbereitung				Vorbereitung, Antrag				Umsetzung						Koordination läuft über LAG Bad Kissingen; derzeit keine Aktivitäten	
IRE-Projekt Hochwasserschutz Reichenbach/Burglauer															evtl. Umsetzung über bay. Städtebauförderprogramm; vorerst Neuprüfung der Notwendigkeit	
IRE-Projekt Umweltbegegnungszentrum Elstalhalle Oberelsbach	Vorbereitung				Vorbereitung				Antrag	Umsetzung					Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"	
Regionale und nachhaltige Neuausrichtung des Badesees Irmelshausen - Teilprojekt 1 - Naturnahe Gestaltung und Attraktivitätssteigerung des Umfelds	Vorbereitung				Vorbereitung				Antrag	Umsetzung						
Regionale und nachhaltige Neuausrichtung des Badesees Irmelshausen - Teilprojekt 2 - Umgestaltung des Kioskbereichs	Vorbereitung				Vorbereitung				Antrag	Umsetzung						
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Jour fixe Regionalmanagement Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld	Turnus ca. alle 8 Wochen								Turnus ca. alle 8 Wochen				24.03.; 30.06.; 16.10.; 24.11.2015; 09.03.2016	im Wechsel in Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen; nächster Termin: 01.06.2016	
	Jour fixe LAGen Unterfranken	mind. 1 x pro Jahr				mind. 1 x pro Jahr				mind. 1 x pro Jahr				02.12.2015	Koordinierung / Einladung über LEADER-Koordinator Hr. Fuchs	
	Jour fixe LAGen/RAGen Rhön (Bayern/Hessen/Thüringen)	mind. 1 x pro Jahr				mind. 1 x pro Jahr				mind. 1 x pro Jahr				04.02.2016	Koordinierung über LAG und Regionalmanagement Rhön-Grabfeld	
	Koordinationstreffen zu Kooperationen mit anderen LAGen	mind. 1 x pro Jahr				mind. 1 x pro Jahr				mind. 1 x pro Jahr				22.06.2016	LAG Bad Kissingen; LAG Haßberge	
	Austausch / Kooperation mit der DVS	kontinuierlich								kontinuierlich					kontinuierlich; Meldung aller Projekte der vergangenen Leader-Periode (2007-2013) an die DVS zur Veröffentlichung auf ihrer Homepage	